

**Северо-Западное управление
министерства образования и науки Самарской области**
Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение Самарской области средняя общеобразовательная
школа имени Героя России Евгения Александровича
Кирюшина с. Большая Раковка муниципального района
Красноярский Самарской области
(ГБОУ СОШ им. Е.А. Кирюшина с. Большая Раковка)

ПРИКАЗ

от 25 декабря 2021 г. № 194-од

**Об утверждении комплекса мер «Дорожной карты» по созданию и
функционированию Центра естественно-научной и технологической
направленностей «Точка Роста»**

На основании распоряжения министерства образования и науки Самарской области от 26.11.2021 г. № 1129, распоряжения Северо-Западного управления министерства образования и науки Самарской области от 23.12.2021 г. № 683 «О реализации на территории Северо-Западного управления министерства образования и науки Самарской области мероприятий, направленных на создание и функционирование в 2022 году центров образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка Роста» на базе общеобразовательных организаций в рамках федерального проекта «Современная школа» проекта «Образования, в целях реализации мероприятий, направленных на создание и функционирование в 2022 году центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка Роста» на базе образовательных организаций, расположенных в сельской местности малых городах, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Утвердить комплекс мер «дорожная карта», направленный на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста» на базе ГБОУ СОШ им. Е.А. Кирюшина с. Большая Раковка в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2022 году.

2. Руководителю Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста» на базе ГБОУ СОШ им. Е.А. Кирюшина с. Большая Раковка Флигиной В.В. обеспечить реализацию Комплекса мер («дорожной карты»).

Директор

Ю.А. Табаков

УТВЕРЖДЁН
Приказом директора
ГБОУ СОШ им. Е.А. Кирюшина
с. Большая Раковка
от 25.12.2021 № 194-од

**Комплекс мер «дорожная карта»,
направленный на создание и обеспечение функционирования центра образования естественно-научной и
технологической направленностей «Точка роста» на базе ГБОУ СОШ им. Е.А. Кирюшина с. Большая Раковка
Северо-Западного управления министерства образования и науки Самарской области в рамках федерального
проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»
в 2022 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результат реализации мероприятия	Примечание
			Образовательная организация	
1.	Размещение на сайте ОО подраздела- вкладки «Точка Роста»	10.01.2022	Информация о создании Центра на сайте ОО	Используется логотип
2.	Утверждение комплекса мер «дорожная карта» по созданию и функционированию Центра	10.01.2022	Приказ Размещение на сайте ОО	В соответствии с распоряжением МОиН СО
3.	Назначение руководителя (куратора), ответственного за функционирование и развитие Центра	01.02.2022	Приказ Размещение на сайте ОО	
4.	Разработка и утверждение Положения о Центре	01.02.2022	Приказ Размещение на сайте ОО	На основе типового положения в соответствии с распоряжением МОиН СО
5.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	10.02.2022	Приказ Размещение на сайте ОО	

6.	Определение помещений общеобразовательных организаций, в которых будет располагаться Центр	15.02.2022	Осуществляется совместно с ТУ, органами местного самоуправления (ОМС)	В соответствии с рекомендациями Минпросвещения России по проектированию и дизайну образовательного пространства Центров в 2022 году
7.	Разработка и согласование с министерством образования и науки Самарской области дизайн-проекта Центра	10.03-20.03 2022	Дизайн проект Центра	Осуществляется совместно с ТУ, ОМС, согласование по графику, составленному МОиН СО
8.	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра	25.02-31.08 2022	Приказ Размещение на сайте ОО	
9.	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2022-2023 учебного года будут реализовываться на базе Центра	28.02- 15.08 2022	Размещение программ на сайте ОО	
10.	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра	15.03.2022	Список педагогических работников Центра с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации	
11.	Организация повышения квалификации педагогов, реализующих образовательные программы на базе Центра	Согласно отдельному графику	Повышение квалификации. Контроль соблюдения педагогами графика повышения квалификации	
12.	Приведение площадок Центра в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения РФ и согласованными с МОиН СО дизайн-проектами (ремонт помещений, закупка мебели) Получение, размещение оборудования.	01.04-20.08 2022	Контроль проведения работ совместно с ТУ	
13.	Формирование информационных справок об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются Центры	До 20.06.2022	Формирование информационных справок, их направление в СЗУ	

14.	Проведение мониторинга/ фотомониторинга готовности площадок Центра к открытию, приведённых в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	15.08 -23.08 2022	Размещение фотографий или виртуальной экскурсии на сайте ОО	
15.	Начало работы Центра. Торжественное открытие. Освещение открытия в СМИ, соц.сетях, на сайте ОО.	01.09.2022	Сценарный план, согласованный с СЗУ не позднее 25.08.2022 Информационное освещение в СМИ, на сайте, в соц. сетях	
16.	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центра	01.10.2022 далее ежеквартально	Направление информации в СЗУ	Расчет целевых индикаторов (показателей) осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России и распоряжением МОиН СО
17.	Участие Центра в мероприятиях регионального и федерального уровней	Согласно отдельному графику	Организация участия в мероприятиях педагогов ОО	