



# ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 08.12.2020 № 611-р

О реализации в Самарской области в 2021 – 2023 годах мероприятий, направленных на создание и функционирование центров образования естественнонаучной и технологической направленностей на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

В целях реализации мероприятий, направленных на создание и функционирование центров образования естественнонаучной и технологической направленностей на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16:

1. Утвердить министерство образования и науки Самарской области региональным координатором, ответственным за реализацию в Самарской области в 2021 – 2023 годах мероприятий, направленных на создание и функционирование центров образования естественнонаучной и технологической направленностей на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской

017442

местности и малых городах, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

2. Утвердить прилагаемый Комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в Самарской области в 2021 – 2023 годах.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство образования и науки Самарской области.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2021 года.

Первый  
вице-губернатор –  
председатель Правительства  
Самарской области



В.В.Кудряшов

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства  
Самарской области  
от 08.12.2020 № 611-р

Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию  
центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в Самарской области  
в 2021 – 2023 годах

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат реализации мероприятия	Срок реализации
1.	Утверждение регионального координатора, ответственного за реализацию в Самарской области в 2021 – 2023 годах мероприятий, направленных на создание и функционирование центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центры)	Министерство образования и науки Самарской области (далее – Министерство)	Нормативный акт Правительства Самарской области	До 10 декабря X <sup>1</sup> -1 года

<sup>1</sup> X – год получения субсидии.

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат реализации мероприятия	Срок реализации
2.	Утверждение должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за создание и функционирование Центров	Министерство	Нормативный акт Министерства	До 18 декабря X-1 года
3.	Утверждение целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центров	Министерство	Нормативный акт Министерства	До 18 декабря X-1 года
4.	Утверждение перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры	Министерство	Нормативный акт Министерства	До 18 декабря X-1 года
5.	Утверждение типового положения о деятельности Центров на территории Самарской области	Министерство	Нормативный акт Министерства	До 18 декабря X-1 года
6.	Определение перечня оборудования (формирование и согласование инфраструктурного листа)	Министерство, федеральный оператор	Письмо федерального оператора, нормативный акт Министерства	Согласно отдельному графику

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат реализации мероприятия	Срок реализации
7.	Заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Самарской области в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Министерство	Соглашение о предоставлении субсидии	30 декабря X-1 года, далее по необходимости
8.	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания Центров	Министерство	Извещение о проведении закупок	1 марта X года
9.	Проведение повышения квалификации сотрудников Центров по программам из реестра федерального оператора	Министерство	Удостоверение о повышении квалификации и отчет по программам повышения квалификации	25 августа X года
10.	Проведение мониторинга работ по приведению площадок Центров в соответствие с методическими рекомендациям Министерства просвещения Российской Федерации	Министерство, проектный офис нацпроекта «Образование»	По форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации или федеральным оператором	25 августа X года, далее ежегодно
11.	Начало работы Центров	Министерство	Информационное освещение в СМИ	1 сентября X года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат реализации мероприятия	Срок реализации
12.	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центров	Министерство	Отчет о выполнении федеральному оператору	1 октября X года, далее ежеквартально